
แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2567 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน 

โครงการ 
 

ผลผลิต 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก บา้น
โนนเจรญิ หมู่ที่ 4 

ด าเนินการกอ่สรา้งระบบประปา
หมู่บ้านขนาดเล็ก ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

499,000 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 ด าเนินการแลว้ 495,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ บ้านหนอง
โดน หมู่ที่ 1 จากบา้นนายเหลา ฉิมรมัย์ ถึง สามแยก
หมู่ที่ 8 ฝั่งทิศตะวันออก 

ด าเนินการก่อสรา้งรางระบายน  า 
คสล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 180.00 
ม. สูง 0.50 ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

499,000 1 ม.ค.66 – 31 มี.ค. 66 ด าเนินการแลว้ 485,000 

โครงการวางท่อระบายน  า บ้านหนองโดนฝายน  า หมู่
ท่ี 6 หน้าสวนนายเปา ถึงสวนครูหน่อย 

ด าเนินการวางท่อระบายน  า คสล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
จ านวน 22 ท่อน ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

45,000 1 ก.พ. 66 – 31 มี.ค. 66 ก าลงัด าเนินการ ยังไมม่ีการเบิกจ่าย งบประมาณ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาปดิ บ้านหนอง
โดนฝายน  า หมู่ที่ 6 จุดเริ่มตน้ สวนนางจนัทร์ กวงสูง
เนิน  ถึงบ้านนางค า มุ่งด ี

ด าเนินการก่อสรา้งรางระบายน  า 
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 150 ม. 
สูง 0.50 ม. วางท่อระบายน  า 
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
จ านวน 11 ท่อน บ่อพัก คสล. 
ขนาด  1.10 x 1.10 ม.จ านวน 2 
บ่อ 

455,000 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66 ก าลงัด าเนินการ ยังไมม่ีการเบิกจ่าย งบประมาณ 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ 
 

ผลผลิต 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

โครงการตามรอยพ่อสานต่อวิถีพอเพียง - 10,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ท า ยังไมม่ีการเบิกจ่าย งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการ 
 

ผลผลิต 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1.เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   
 
 
 

ผู้สูงอายุในเขตอบต.หนองโดน
ร้อยละ 100 ได้รับเบี ยผู้สงูอายุ 

7,354,800 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 3,413,000 

(ค านวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) 

2.เบี ยยังชีพความพิการ 
 

ผู้สูงอายุในเขตอบต.หนองโดน
ร้อยละ 100 ได้รับเบี ยผู้สงูอายุ 

3,480,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 1,480,400 

(ค านวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) 
3.เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

ผู้สูงอายุในเขตอบต.หนองโดน
ร้อยละ 100 ได้รับเบี ยผู้สงูอายุ 

60,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 9,000 

(ค านวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) 
4.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรยีนโรงเรยีนหนองโดน

ประสาทวิทย์ร้อยละ 100  
15,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ท า 547,800 

(ค านวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) 
5.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนอง
โดนเกมส์ 

ประชาชนร้อยละ 70 เข้าร่วม
โครงการ 

 

310,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ท า 310,000 

6.โตรงการอุดหนุนสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอ าเภอ
ล าปลายมาศ 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอล าปลาย
มาศ 

40,000 1 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67 ด าเนินการแลว้ 40,000 

7.อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์ 10,000 1 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67 ด าเนินการแลว้ 10,000 
8. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม ด าเนินการอบรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนท่ีสนใจเข้ารว่ม
โครงการจ านวน 50 คน 

30,000 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ด าเนินการแลว้ 30,000 

 

 



4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

โครงการ 
 

ผลผลิต 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1. โครงการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลัก  
3 RS 
 
 
 

ด าเนินการจัดการอบรมโครงการ
ลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง
ตามหลัก 3RS 

20,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ท า ยังไมม่ีการเบิกจ่าย งบประมาณ 

 

๕. ยุทธศาสตร์ที ่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ 
 

ผลผลิต 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  า
สาธารณะ 

ด าเนินการก าจดัผักตบชวาใน
แหล่งน  าสาธารณะ 

20,000 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 ด าเนินการแลว้ 20,000 

โครงการเลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกาสภา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจดัการเลือกตั งสมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองโดน หมู่ที่ 1 (กรณแีทน

ต าแหน่งที่วา่ง) 

50,000 24 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ก าลงัด าเนินการ ยังไมม่ีการเบิกจ่าย งบประมาณ 

โครงการออกจัดตั งศูนย์อ านวยการความปลอดภยั
ทางถนนและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

ด าเนินการจดัตั งศูนยฯ์ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

40,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ 20,000 

(ค านวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) 

 

 


