
 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

1.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณ
สวนนายนกึ ตรวจนอก ถึง นานายคณู ลาดนอก 

300,000 289,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองโดน 
หมู่ที่ 1 สายหนองเขมร เริ่มต้นจากถนนลาดยาง 
ถึงหนองเขมร 

70,000 61,000 1 ต.ค. 65 30 ม.ค. 66 ยังไมด่ าเนินการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแลว้เสร็จ 

งบประมาณไม่
เพยีงพอ 

ไม่ม ี

3. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน  า บา้นหนองโดน 
หมู่ที่ 1  สายหนองสรวง ไปบ่อขยะ 

97,000 95,500 1 ต.ค. 65 30 ม.ค. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านบ่อใหญ่ หมู่
ท่ี 8 บริเวณนานายเฉลียว เตียงนา ถึงหนอง
จระเข้เผือก 

70,000 70,000 1 ต.ค. 65 30 ม.ค. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ บ้านบอ่ใหญ่ 
หมู่ที่ 8 สี่แยกหนองเผิก ถึงสามแยกหนอง
ตะเคยีน 

180,000 174,000 1 ก.พ. 66 30 เม.ย.66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ บ้านบอ่ใหญ่ 
หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกหนองกุง ถึงเขตต าบล
โคกกลาง 

280,000 274,000 1 ก.พ. 66 30 เม.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

7. โครงการซ่อมแซมถนนหินลุกบ้านหนองขวาง 
หมู่ที่ 7 สายคุม้ลมุปุก๊จากถนน คสล.ถึงศาลตาปู่ 

80,000 77,000 1 ก.พ. 66  30 เม.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

8. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุบา้นหนองขวาง
หมู่ที ่7 ซอยหนองตะเคยีน จากบ้านนางจ ารัส ขัน
เงิน ถึงบา้นนายบญุส่ง ด ารริัมย ์

40,000 36,268 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลกุ หมู่ที่ 
7 บ้านหนองขวาง จากคลองส่งน  าสายาหนองสาม
ขา บริเวณนานายแหล่ แกว้นาพันธ์ สิ นสดุนาง
นางอรุณ วเิศษนคร 

190,000 186,038 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

10.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองขวาง สายหลัง อบต. ถึงนานายมาก เกต
ชาต ิ

35,000 33,071 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

11. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ หมู่ที่ 7  สาย
หนองอีเต่า จากนานางจินตรา เกตุชาติ ถึงคลอง
ส่งน  าชลประทาน 

80,000 79,500 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

12. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองขวาง สายบ้านนายบุญจันทร์ ขาดง ถึงบ้าน
นายมัน่ เอกจิตรภักด ี

380,000 373,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

13.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สาย
บ้านหนองตะขาบ ถึงบ้านสวนนายวีระพล อุตทาง
พงษ ์

500,000 490,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

14.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโดน
ฝายน  า หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสพุี เถาะสงูเนิน ถึง
บ้านนายหอม เถาะสงูเนิน 

10,000 9,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.บา้นหนองไผ่ หมู่
ท่ี 5 ซอยประชาสรรค ์

220,000 216,800 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

16. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุบา้นหนองโดน
น้อย หมู่ที่ 3 จดุเริ่มต้นถนนหลวงหมายเลข 2073 
สิ นสดุสามแยกหนองป    ก 

40,000 36,268 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

17.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุบ้านหนองโดน 
หมู่ที่ 3 สายหนองหญ้ามา้ จุดเรีม่ต้นสวนนาย
สนอง สุขวเิศษ สิ นสุดที่นานายยอด พยคัฆะ 

190,000 187,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก หมู่ท่ี 
2 บ้านหนองโดน สายบบ้านรา้งถึงห้วยนอ้ย 
จุดเริ่มต้นสวนนายเย็น สะอิ งรมัย์ สิ นสดุห้วยน้อย 

260,000 253,193 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

19. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ บ้านหนอง
โดน หมู่ที่ 2 สายทิศตะวันตกหนองสรวง 
จุดเริ่มต้นจากจุดสิ นสุดลาดยาง สิ นสุดตรงสาม
แยก 

120,000 113,518 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

20.โครงการก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงหินคลกุ 
บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายเติม ขุน
สูงเนิน สิ นสุดบ้านนายจักกฤษ ปักสาร 

25,000 23,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

21.โครงการซ๋อมแซมถนนหินคลกุบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 5 หน้าโรงพกัถึงสนามเปตอง 

30,000 30,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

1.โครงการตามรอยพ่อสานต่อวิถีพอเพยีง 20,000 20,000 1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณไม่
เพยีงพอ 

ไม่ม ี

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

1.โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 30,000 28,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระ
น้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางคณวฒันวรขัตยิราชนาร ี

17,000 17,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3.โครงการพฒันาคุณภาพผู้สูงอาย ุ 20,000 20,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสตร ี 20,000 20,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5. โครงการอบรมส่งเสรมิสรา้งทักษะอาชพี 30,000 29,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ “หนองโดน
เกมส์” 

280,000 280,000 1 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 65  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

7. โครงการประเพณีลอยกระทง 195,000 195,000 1 พ.ย. 65 30 พ.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

8.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

50,000 50,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

160,000 160,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

10. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

11.โครงการสนับสนุนกิจการสนับสนุนกิจการ
กาชาดอ าเภอล าปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 

40,000 40,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

12.เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโดน 88,170 88,170 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

13. เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,608,700 6,608,700 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนนิการ สิ้นสุด 

14. เบี ยยังชีพผู้พิการ 2,787,600 2,787,600 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

15. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

200,000 400,000 (โอนเพิ่ม) 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 
 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนนิการ สิ้นสุด 

4.สนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตพื นท่ีอ าเภอโพธ์ิ
ทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

15,000 15,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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5.โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

15,000 0 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

6 . โค รงการฝึ กอบรมการบั น ทึกบัญชี แ ล ะ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ  

15,000 0 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื อจัด
จ้าง 

15,000 0 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

8.โครงการตั งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

7,000 3,720 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม 

 

งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ (ด าเนินการจริง) ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมด าเนินการ สิ้นสุด 

1.โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 10,000 10,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2.โครงการจัดตั งศูนย์อ านวยการความสะดวก
ปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์ 

60,000 60,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4. โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000 20,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5.โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญของทาง
ราชการ 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

6. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 10,000 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66  ยังไมด่ าเนนิการ 
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ความส าเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี   
      1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
      2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
      3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
      4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
      5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
      6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
      จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             
ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 
คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66 
          1.1.2  ผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
      ความส าเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566  ไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริงนั นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีจ านวนโครงการทั งหมด 285 โครงการ  เป็นเงิน 262,825,000.00บาท โดยน าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ จ านวน 48 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 18,341,995.00 บาทการด าเนินการจริง จ านวน 43 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 18,345,595.00 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี  

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2566  

จ านวน/โครงการ งบประมาณ/บาท 

การพัฒนาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพื นฐาน  21 3,490,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15 13,528,795.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี 6 1,233,200.00 

รวม 43 18,315 ,595.00 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจ านวนโครงการ 285 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 262,825,000.00 บาท และได้มีการน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
และด าเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี  
 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2566  

จ านวน/โครงการ งบประมาณ/บาท 

การพัฒนาด้านสาธารณปูโภคและโครงสร้างพื นฐาน  21 3,490,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15 13,528,795.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี 6 1,233,200.00 

รวม 43 18,315 ,595.00 

 

รวม 39 11,953,800.00 24 11,226,800.00 

  
  กล่าวโดยสรุป 
  จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลคะแนน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผล
คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70 
      คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 
คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ขั นต่ า 
      ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลต าบลม่วงคัน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี   
       ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนครั งนี   ซึ่งในครั งนี ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลต่อไปในครั งหน้า ดังนี  



 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองโดน ควรมีการเสนอเรื่องของการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดนควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั งต่อไป  

 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดนควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั งต่อไป 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการโครงสร้างพื นฐานท่ีใช้งบประมาณ
มากกว่าโครงการกจิกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ นปีงบประมาณองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโดน จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลวุัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน  

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสทิธิภาพ พัฒนา
ในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั งนั น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ใช่การ
ตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เท่านั น เพราะนั นเป็นเพียงพื นฐานการก าหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั นเอง 
       8. ส านัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโดน มากกว่านี  และให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดนด้วย 
       9. การจัดท า/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ทุกครั ง 
ส านัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดพร้อมทั งอธิบายเหตุและผลในการด าเนินการด้วย 
และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
 
 
 

 

 

 

 


